研商本校國際研究大樓進駐單位搬遷、裝修（建築及機電）與
活動傢俱經費籌措事宜會議紀錄
時  間：103年9月12日（星期五）上午10時30分整

地  點：行4006室

主  席：楊弘敦校長                               記錄：莊智琄、蔡東裕
出席單位及人員：

吳濟華行政副校長、蔡秀芬主任秘書、黃義佑總務長、工學院王朝欽院長、藝文中心李美文主任、國際事務處郭志文處長、產學營運及推廣教育處王朝欽處長、生物醫學研究所薛佑玲所長、光電系張弘文主任、貴儀中心何扭今主任、秘書室綜合業務組楊育成簡任秘書兼組長、醫學科技研究所羅錦興所長、社會科學院張副院長其祿
列席人員：
秘書室、藝文中心、國際事務處、產學營運及推廣教育處、生物醫學研究所、工學院、光電系、貴儀中心、社會科學院、主計室、人文創新與社會實踐中心（社科院）、總務處、營繕組鄭全志秘書兼組長、鍾文憲技士、事務組吳鴻欽組長、柳瑞芝編審、保管組蔡東裕組長、李佳芬助理
1、 主席致詞。
2、 報告事項。【各單位補充說明】
1、 前言

本校國際研究大樓預定於本年10月底完工，彙整各進駐單位（系所）規劃進駐所需搬遷、裝修（建築及機電）與活動傢俱經費總計需4,419萬3,150元，其中，搬遷費約1,450萬3,980元、裝修費約1,425萬4,342元及活動傢俱約1,543萬4,828元，初步統計如表1。
2、 經費分擔

考量各單位之進駐之所需性質、各項進駐前之準備工程期程，以及本校103年度校務基金經奉核補助案額度訂定下列補助原則： 
（一）各單位需求屬性權重為：
1. 新設或原單位整體搬遷者：所配置空間符合國研大樓原始規劃，以提供在籍學生教學或教師研討教室（生醫所、醫科所），以及學校重大校務或行政所需空間（秘書室、太陽能平台及中控室、人文創新與社會實踐中心租用）者：建議屬性權重為100％。
2. 原單位既有空間不足以供在籍學生（教師）實驗教室者（工學院、光電系、社科院）：因屬補償需求性質，建議屬性權重為75％。
3. 對外有營租之事實或營運計畫者（藝文中心、華語中心、貴儀中心、產學營運及推廣教育處）：因屬財務自償維持性質，建議比照教育部補助國研大樓新建工程經費1/2，屬性權重為50％。
（二）經陳奉 校長核定補助校務基金比例為60％。
（三）各單位核定補助金額為單位申請補助金額＊單位需求屬性權重＊校務基金經費補助比例，不足之所需金額為各單位自籌款。

【例】：某中心申請補助金額為200萬元、校務需求屬性權重為75％，經 校長核定校務基金經費補助比例為60％，某中心核定補助經費為90萬元（200萬元＊75％＊60％）。
三、採購決標金額負擔
（一）各進駐單位提報裝修（建築及機電）與活動傢俱金額於採購決標後，所需負擔金額以各單位自籌款之金額支應，不足餘額再由學校依各單位核定補助金額內勻支。

（二）各單位配合負擔金額，敬請依會計作業系統先授權至總務處專帳科目（請主計室協助建置科目），俾資辦理採購動支。各單位如未能於現有額度內調整，建請由校務基金先行墊支，並於各單位後續2年內所編預算扣繳校務基金。 
【例】：某中心申請補助金額為200萬元。經核定補助金額為100萬元，單位需自籌100萬元，合計200萬元為採購金額，次由採購決標價為180萬元或190萬元，其由單位支應100萬元及校方補助80萬元或90萬元共同勻支。即各單位所編預算越接近採購實際決標價格，所獲致補助金額越高，藉此機制，以有效運用校務基金。
四、時程配合作業窗口

（一）請各進駐單位儘速於會前提送詳細需求規格於會議詳細說明，次由總務處各組綜合整理辦理採購（保管組：活動傢俱規劃尺寸、數量與空間規模彙整，李佳芬助理；營繕組：裝修工程規劃設計及採購，鍾文憲技士；事務組：搬遷及活動傢俱採購，柳瑞芝編審）。

（二）如有特殊需求或規格未能於會前提送或會中說明，並請各進駐單位會後10日內完成詳細規格彙整，用以辦理採購。
五、會議紀錄：
（一）各進駐單位所申請搬遷、裝修及活動傢具金額總計約44,193,150元（表1），以其與各該屬性權重計算所需金額約為36,078,057元，考量校務基金難以全數支應，爰以該申請搬遷、裝修及活動傢具總金額與經奉 校長核定補助60％之乘積，為核定補助金額約為21,646,834元（表2）。

（二）前項各進駐單位提報搬遷、裝修（建築及機電）與活動傢俱金額於採購決標後，所需負擔金額以各單位自籌款之金額先行支應，不足餘額再由學校依各單位核定補助金額內勻支。各單位如因年度預算已分配結束，未能於現有額度內調整，將由校務基金先行墊支，並於各單位後續2年內預算中扣除。自籌經費來源調查表相關表格詳如附件一。
（三）總務處提供搬遷、裝修與活動傢具招標範例，相關採購需求明細表請參閱附件二，請各進駐單位參考並儘速於9月26日前洽商總務處各組承辦人員，提送詳細需求規格，交由總務處各組綜合整理所需實際採購預算，以利於寒假前辦理搬遷、裝修與活動傢具等項採購，並於103學年暑假後完成進駐。
（四）總務處各組分工與聯繫人員如次：
1.保管組：活動傢俱規劃尺寸、數量與空間規模彙整，由李佳芬助理負責。

2.營繕組：裝修工程規劃設計及採購，由鍾文憲技士負責。

3.事務組：搬遷及活動傢俱採購，由柳瑞芝編審負責。

（五）其他配合辦理事項：
1.工學院601、602室給排水系統需求併入裝修工程辦理。

2.藝文中心因受需支應本案自籌款影響，無法辦理年藝術季經費約100萬元，考量另案由卓越計畫等相關經費支應。
3.為因應生物醫學研究所學生上課與國際事務處（華語中心教室）103學年寒假搬遷，優先辦理該等教室空間裝修或活動傢具採購，以利搬遷。

4.產學營運及推廣教育處、國際事務處與藝文中心等補償性行政空間之屬性權重，比照重大校務性質改以75％計算，屬建教合作、推廣教育及國際會議場地租用等部分仍以50％計算。

5.產學營運及推廣教育處育成組原以校外廠商捐贈約70萬元辦理相關培育空間部分，因捐贈經費改以實報實銷方式辦理，難以接續辦理，改以回歸本案估價辦理。

3、 臨時動議：無

4、 散會（11時45分）

表1國立中山大學國際研究大樓進駐單位搬遷裝修費初步統計表
                       單位：元
	單位
	搬遷費
	裝修建築費
	裝修機電費
	活動傢俱
	申請補助經費小計
	建議補助說明

	秘書室
	　
	2,330,955 
	　
	2,330,955 
	4,661,910 
	以主計總處共同性經費8,310元/㎡標準列計，約85坪（含607）。

	工學院
	　
	465,370 
	422,900 
	　
	888,270 
	以601-602大空間估計弱電設備（電力設備）。

	人文創新與社會實踐中心
	　
	　
	　
	175,750 
	175,750 
	含2部電腦設施約51,000元。

	社會科學學院
	90,000 
	　
	　
	810,000 
	900,000 
	研究室基本設備。

	國際事務處/華語中心
	164,500 
	　
	　
	4,812,050 
	4,976,550 
	活動傢俱為教室基本設備，惟包含電腦200萬元及小型冷氣245,000元。

	產學營運及推廣教育處
	851,000 
	　
	　
	　
	851,000 
	僅搬遷費用。

	生醫所
	3,708,180 
	　
	　
	　
	3,708,180 
	僅搬遷復原費。

	光電系
	4,602,000 
	　
	　
	　
	4,602,000 
	搬遷復原費，鄭文軍教授海工實驗室部分設備因需吊裝，尚無估價。

	藝文中心
	　
	　
	　
	1,559,200 
	1,559,200 
	會議室會議設備及辦公設備。

	醫科所
	　
	8,987,000 
	1,221,310 
	4,440,000 
	14,648,310 
	僅裝修費用，小型冷氣部分1,221,310元，活動傢俱444,000元。

	501室
	　
	80,000 
	　
	1,041,200 
	1,121,200 
	公用排課教室，每人套課桌椅以3,000元*140人、含教室設備每間教室155,300元*4間，合計1,121,200元

	貴儀中心
	5,088,300 
	　
	500,000 
	60,000 
	5,648,300 
	搬遷費508萬元，門禁、小型冷氣及接線合計50萬元。

	中控室、太陽能平台
	　
	246,807 
	　
	205,673 
	452,480 
	以主計總處共同性經費8,310元/㎡之30％標準列計，約30坪

	總計
	14,503,980 
	12,110,132 
	2,144,210 
	15,434,828 
	44,193,150 
	　


表2      國立中山大學國際研究大樓進駐單位搬遷裝修費初步統計表 
                  單位：元
	單位
	搬遷費
	裝修建築費
	裝修機電費
	活動傢俱
	小計
	建議屬性權重
	建議核定比例
	核定補助
經費

	秘書室
	
	2,330,955
	
	2,330,955
	4,661,910
	1.00 
	0.60 
	2,797,146 

	工學院
	
	465,370
	422,900
	
	888,270
	0.75 
	0.45 
	399,722 

	人文創新與社會實踐中心
	　
	　
	　
	175,750 
	175,750 
	1.00 
	0.60 
	105,450 

	社會科學學院
	90,000 
	　
	　
	810,000 
	900,000 
	0.75 
	0.45 
	405,000 

	國際事務處/華語中心
	164,500 
	　
	　
	4,812,050 
	4,976,550 
	0.50 
	0.30 
	1,492,965 

	產業營運及推廣教育處
	851,000 
	　
	　
	　
	851,000 
	0.50 
	0.30 
	255,300 

	生醫所
	3,708,180
	
	　
	　
	3,708,180 
	1.00 
	0.60 
	2,224,908 

	光電系
	4,602,000
	
	　
	　
	4,602,000 
	0.75 
	0.45 
	2,070,900 

	藝文中心
	
	
	　
	1,559,200 
	1,559,200 
	0.50 
	0.30 
	467,760 

	醫科所
	
	8,987,000
	1,221,310 
	4,440,000 
	14,648,310 
	1.00 
	0.60 
	8,788,986 

	501室
	
	80,000
	　
	1,041,200 
	1,121,200 
	1.00 
	0.60 
	672,720 

	貴儀中心
	5,088,300
	
	500,000 
	60,000 
	5,648,300 
	0.50 
	0.30 
	1,694,490 

	中控室、太陽能平台
	　
	246,807 
	　
	205,673 
	452,480 
	1.00 
	0.60 
	271,488 

	總計
	14,503,980 
	12,110,132 
	2,144,210 
	15,434,828 
	44,193,150 
	　
	　
	21,646,834 
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